

Утверждаю

Директор И.В.Белёва

Приказ № 360 от 23.11. 2020г

**Дорожная карта внедрения целевой модели  
наставничества в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Афанасьево**

<b>Мероприятие</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	01.2021	Директор
Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	01.-03.2021	ЗДУВР
Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества	01.-05.2021	ЗДУВР
Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	01-03.2021	ЗДУВР
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	03.2021	ЗДУВР
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	01-04.2021	ЗДУВР
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	05.2021	ЗДУВР
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	05.2021	Рабочая группа
Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и	05.2021	Рабочая группа

мониторинга влияния программ на всех участников		
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	05.2021	Рабочая группа
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	06.2021	Рабочая группа
Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	06.2021	Рабочая группа
Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	06.2021	Директор
Поиск экспертов и материалов для проведение обучения наставников	06.2021-08.2021	ЗДУВР
Обучение наставников	Согласно графиков обучения	ЗДУВР
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	09.2021	Рабочая группа
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	09.2021	Рабочая группа
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	09.2021	Рабочая группа
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	09.2021	ЗДУВР
Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	09.2021	ЗДУВР
Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	10.2021	ЗДУВР
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	10.2021	ЗДУВР
Регулярные встречи наставника и наставляемого	В течение года	Наставник
Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	05.2022 05.2023 05.2024	ЗДУВР

Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	05.2024	ЗДУВР
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	05.2024	ЗДУВР
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	05.2024	ЗДУВР
Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	05.2024	ЗДУВР
Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	06.2024	Директор
Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	05-06.2024	ЗДУВР
Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	06.2024	ЗДУВР
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	06.2024	ЗДУВР
Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	06.2024	ЗДУВР
Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	06.2024	ЗДУВР